

Harmonogram realizacji projektu „S.O.S dla dzielnicy Bobrek – aktywizacja zawodowa i społeczna”

Lp.	Zadania	Etapy	Termin realizacji
1.	Opracowanie, realizacja oraz weryfikacja indywidualnych ścieżek reintegracji dotyczących aktywizacji społecznej i zawodowej	Etap 1 Delegowanie pracowników do projektu i prowadzenie przez nich działań związanych z realizacją oraz zabezpieczeniem modelu aktywizacji społeczno-zawodowej.	od 01.01.2021 do 31.12.2022
		Etap 2 Opracowanie, realizacja i weryfikacja modelu aktywizacji w ujęciu zindywidualizowanego podejścia w ścieżce reintegracji społecznej i zawodowej.	
2.	Realizacja działań z zakresu reintegracji społecznej w modelu zindywidualizowanej i kompleksowej aktywizacji	Etap 1 Wzmocnienie pełnienia ról społecznych przez osoby wykluczone, zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym (w miejscu pracy/rodziny/kontaktów interpersonalnych) oraz diagnoza/wzmocnienie własnego potencjału.	od 01.01.2021 do 31.12.2022
		Etap 2 Działania środowiskowe – odbudowanie zniszczonych więzi, powrót do norm powszechnie używanych w rodzinie, grupie i społeczeństwie.	
3.	Realizacja działań z zakresu reintegracji zawodowej w modelu aktywizacji	Etap 1 Indywidualne poradnictwo zawodowe i zajęcia teoretyczne wzmacniające aktywną postawę i powrót na rynek pracy oraz przygotowujące do wykonywania zawodu.	od 01.01.2021 do 31.12.2022
		Etap 2 i 3 Realizacja szkoleń/kursów dla uczestników zgodnie z wyznaczoną ścieżką reintegracji zawodowej oraz praktyczna nauka zawodu w pracowni pielęgnacji i konserwacji terenów zielonych (nabywanie umiejętności praktycznych).	